

akronym názvu projektu:	Infra VaV
příjemce (zkratka názvu organizace):	NTK
příjmení řešitele:	Žižková

Průběžná zpráva o řešení projektu v r. 2014 programu Informace – základ výzkumu (program LR)

ID PROJEKTU:

LR1301

Název projektu:	Efektivní zpřístupnění multioborových licencovaných EIZ, páteře informační infrastruktury výzkumu a vzdělávání
Uchazeč/příjemce podpory:	Národní technická knihovna
Řešitel (příjmení):	Žižková

Příjemce podpory prohlašuje, že tato zpráva obsahuje pouze pravdivé, zveřejnitelné údaje, upravené tak, aby poskytly poskytovateli a případně i třetím stranám úplnou informaci o řešení a dosažených výsledcích projektu, aniž by byly ohroženy licenční závazky příjemce nebo jeho práva výsledky publikovat, autorsky nebo jinak právně chránit, komerčně využít či jiným způsobem zveřejnit, a současně souhlasí s jejím případným zpřístupněním odborné veřejnosti pro účely kontroly nebo hodnocení.

V Praze dne: 28. ledna 2015



Ing. Martin Svoboda
ředitel

(podpis)

V Praze dne: 26. ledna 2015

Mgr. Štěpánka Žižková

(podpis)

akronym názvu projektu:	Infra VaV
příjemce (zkratka názvu organizace):	NTK
příjmení řešitele:	Žižková

2. Obsah průběžné zprávy o řešení projektu

1. Titulní list (1 strana)
2. Obsah (1 strana)
3. Zhodnocení průběhu řešení projektu v roce 2014 (6 stran)
 - a) Dosažené dílčí cíle a výsledky projektu
 - a1) Dílčí cíle a jejich indikátory v r. 2014
 - a2) Provedené změny v řešitelském týmu
 - b) Výkaz čerpání uznaných nákladů projektu za uplynulý kalendářní rok 2014
 - c) Komentář k čerpání uznaných nákladů v r. 2014
4. Upřesnění harmonogramu řešení a plnění dílčích cílů projektu pro následující kalendářní rok 2015 (3 strany)
 - a) Popis a upřesnění harmonogramu pro plnění dílčích cílů projektu v následujícím kalendářním roce 2015
 - a1) Dílčí cíle a jejich indikátory – upřesnění pro r. 2015 (přehled dílčích projektových aktivit a upřesnění harmonogramu jejich realizace pro r. 2015, dílčí cílové hodnoty indikátoru pro r. 2015)
 - b) Specifikace uznaných nákladů projektu pro následující kalendářní rok 2015
 - c) Komentář/odůvodnění jednotlivých položek finančních nákladů projektu pro následující kalendářní rok 2015

Povinné přílohy:

Příloha 1 – Souhrnný a položkový výpis nákladů nebo výdajů projektu z účetní evidence příjemce (k 31. 12. 2014)

Příloha 2 – Aktuální seznam zpřístupněných EIZ a jejich uživatelů (k 31. 12. 2014) byl přiložen k elektronické verzi v úložišti na adrese (<https://vesvav.msmt.cz>)

Příloha 3 – Vyhodnocení statistik využití EIZ přiloženo k elektronické verzi i v úložišti na adrese (<https://vesvav.msmt.cz>)

Ostatní přílohy:

Příloha 4 – Cestovní zprávy

Příloha 5 – Potvrzení vkladů členů 2014

Příloha 6 – Potvrzení vkladů poměrných částí platů členů řešitelského týmu

akronym názvu projektu:	Infra VaV
příjemce (zkratka názvu organizace):	NTK
příjmení řešitele:	Žižková

3. Zhodnocení průběhu řešení projektu v roce 2014

a) Dosažené dílčí cíle a výsledky projektu

Pro rok 2014 byly v rámci hlavního cíle projektu, tj. zajištění pokračování stabilního, aktuálního a finančně výhodného přístupu k elektronickým časopisům nakladatelství Elsevier Science (ScienceDirect), Wiley and Sons (Wiley Online Library) a Springer Verlag (SpringerLink), dále k elektronickým knihám kolekce Computer Science Library (obsahující i Lecture Notes in Mathematics) nakladatelství Springer Verlag a k citační databázi Scopus nakladatelství Elsevier Science prostřednictvím konsorcií celkem pro 78 institucí, určeny následující dílčí cíle:

1. zajištění stabilního provozu konsorcií, sledování licenčních smluv, zajištění případných dalších dodatků,
2. zabezpečení kontinuálního poskytování zpětné vazby jak jednotlivým členům konsorcií, tak poskytovateli podpory prostřednictvím pravidelného sledování, zveřejňování a vyhodnocování statistických údajů o využívání zdrojů a jejich prezentace na odborných fórech,
3. popularizace licencovaných zdrojů včetně péče o školení uživatelů, laické i odborné veřejnosti. Zpřístupnění aktuální kolekce EIZ odborné i výzkumné komunitě na principu portálových řešení a vyhledávacích nástrojů typu discovery services.

Tyto cíle byly plněny následujícím způsobem:

ad 1. Provoz konsorcií v roce 2014 byl vyrovnaný a stabilní, narušen byl jen drobnými „incidentsy“, např. problémy s nastavením zpřístupnění kolekce Computer Science Library pro několik členských institucí, které bylo po nahlášení závady okamžitě ze strany nakladatele vyřešeno. V roce 2014 jsme úspěšně a zdárně vyřešili i incident mezi Fyzikálním ústavem AV ČR a nakladatelstvím Wiley and Sons (Wiley), kdy se vzhledem k neuhrazení plné výše členského poplatku Wiley po chvíli vyčkávání rozhodl tuto členskou instituci odpojit. Po úhradě dlužné částky bylo připojení ze strany Wiley okamžitě obnoveno. Opět po delší době se také objevilo neopodstatněné mohutné stahování zdrojů Elsevier Science dvěma členskými institucemi. Po upozornění Elsevier Science na porušování licenční smlouvy byli konkrétní viníci dopátráni a vše vyřešeno na lokální úrovni. Sankci, ve smyslu odpojení institucí odkud konkrétní provinilci do zdrojů přistupovali, jsme naštěstí odvrátili. Další odstávky byly již pouze předem ohlášené, technologické.

V roce 2014 jsme také řešili zajištění plateb za tituly zapojené do iniciativy SCOAP3 (o SCOAP3 více zde: <http://www.techlib.cz/cs/2970-scoap3>). Z pohledu konsorcií vedených NTK se jedná o 5 titulů nakladatelství Springer Verlag a Elsevier Science, které díky SCOAP3 přešly do režimu open access. O celé akci a možnostech řešení byli členové konsorcia informováni mailem zaslaným řešitelkou projektu dne 17. 6. 2014 do elektronické konference konsorcia@mail.ntkc.cz.

Co se týká licenčních smluv, byly sepsány další dodatky, které se týkaly změn podmínek u jednotlivých členů konsorcií (IP adresy, změny odběrů titulů apod.), 11. dodatek ke smlouvě na ScienceDirect přinesl pro NTK povolení na stahování interních dat pro další zpracování.

akronym názvu projektu:	Infra VaV
příjemce (zkratka názvu organizace):	NTK
příjmení řešitele:	Žižková

Všechny dodatky jsou kontinuálně vkládány do RA EIZ.

ad 2. statistické údaje jsou jednotlivým členským institucím poskytovány kontinuálně, na základě přístupu do administrátorského prostoru, který má každá členská instituce k dispozici. Přes intenzivní snahu o nápravu přetrvávají problémy s validitou dat na statistickém serveru Springer Verlag. Nadále o problémech jednáme a snažíme se s nakladatelstvím dojít ke konečnému řešení.

Zatímco statistické údaje jednotlivých institucí jsou členům k dispozici v reálném čase, souhrnné údaje za celá konsorcia jsou nakladatelstvími agregovány na požádání. Ne vždy je tak nakladatel schopen dodat požadované celokonsorciální údaje v požadovaném termínu, zejména je náročné období konce roku, kdy nakladatelé zpracovávají data pro tisíce podobných konsorcií na celém světě. V loňském roce byla celokonsorciální data po velkém tlaku ze strany NTK přístupná až na konci února 2014.

ad 3. zpřístupnění konsorciálních titulů v rámci znalostních bází nebo portálů jsou již samozřejmostí, školení uživatelů jsou vzhledem ke snadnému intuitivnímu ovládnutí portálů zaměřena na školení školitelů a semináře pro vydavatele (Scopus) a autory. I v roce 2014 nakladatelé pořádali tradiční roadshow, spoluorganizátorem této akce pro nakladatele Wiley and Sons byla NTK, resp. členové řešitelského týmu projektu. Další intenzivní spolupráce probíhala se členy konsorcií sdruženými v AKVŠ nad sběrem informací o zajišťovaných EIZ, který AKVŠ pořádala a na jehož základě byla jednotlivými členy konsorcií od NTK požadována pomoc s vyplňováním dotazníků.

Dne 4. 11. 2014 proběhl v NTK kontrolní den projektu, závěrečné stanovisko kontrolní komise znělo: „B – úspěšné plnění v rozsahu smlouvy, dosahováno kvalitních výsledků na národní úrovni, časový harmonogram byl dodržen, byly provedeny odůvodněné a akceptovatelné změny, dílčí cíle byly plněny průběžně a úspěšné dokončení projektu není ohroženo“.

a1) Dílčí cíle a jejich indikátory v r. 2014

Ukazatele měření výkonu, cílové hodnoty 2014:

Indikátory	Údaje z návrhu projektu	Skutečnost	Komentář
a) počet zpřístupněných multioborových EIZ/jejich kolekcí	4/5	4/5	ScienceDirect, Scopus, Wiley Online Library, SpringerLink, Springer Computer Science Library
a1) počet nakoupených titulů	6 000	13 983	5 794 časopisů 8 189 knih
a2) počet licencí, tj. počet členů	50	78	Seznam institucí k 31. 12. 2014

akronym názvu projektu:	Infra VaV
příjemce (zkratka názvu organizace):	NTK
příjmení řešitele:	Žižková

konsorcií			je uveden v Příloze 2
b) počet skutečných ¹ uživatelů EIZ, tj. akademických nebo výzkumných pracovníků v poměru k počtu všech pracovníků ve výzkumu (ověřený údaj ČSÚ zveřejněný za rok 2011)	18 000/55 697 0,323	18 000/61 976 0,290	ČSÚ v roce 2014 zveřejnil nový údaj o počtu akademických nebo výzkumných pracovníků: 61 976. Hodnota proto klesla o 10 %.
c) počet realizovaných přístupů a výpůjček plných textů v přepočtu na jednoho potenciálního uživatele ² , celkem za období za všechny zajišťované zdroje	2 950 000/380 000 7,763	4 491 500/380 000 11,82	
c1) Elsevier Science, ScienceDirect (počet stažených plných textů časopisů)	2 000 000/320 000 6,25	2 943 441/320 000 9,198	
c2) Elsevier Science, Scopus, počet sessions	150 000/320 000 0,469	321 639/320 000 1,005	
c3) Springer Verlag, SpringerLink (počet stažených plných textů časopisů)	350 000/350 000 1	398 159/350 000 1,138	
c4) Springer Verlag, Computer Science Library (počet stažených plných textů kapitol elektronických knih)	50 000/350 000 0,143	263 590/350 000 0,753	
c5) John Wiley&Sons, Wiley Online Library (počet stažených plných textů časopisů)	400 000/250 000 1,6	564 671/250 000 2,259	

a2) Provedené změny v řešitelském týmu

V roce 2014 se obsazení řešitelského týmu proměnilo celkem čtyřikrát. Počet členů týmu, který v plném obsazení čítá 6 pracovníků, kolísal a na plný počet byl doplněn až v srpnu. Personální změny a s tím spojené pohyby finančních částek projektu vyvolaly nutnost vypracování dvou dodatků ke

¹ zajišťované databáze v rámci statistických sledování neumožňují sledování využití až na úroveň skutečných uživatelů, proto je zde uveden nahlášený přepočtený počet akademických a výzkumných pracovníků (FTE), tj. potenciální uživatelé.

² Jedná se o součet všech nahlášených FTE, tj. nejen akademických nebo výzkumných FTE jak je tomu u indikátoru b), ale i všechna nahlášená FTE z řad registrovaných uživatelů odborných knihoven, čímž dochází k překryvům.

akronym názvu projektu:	Infra VaV
příjemce (zkratka názvu organizace):	NTK
příjmení řešitele:	Žižková

smlouvě o řešení projektu a byly řešeny i v rámci kontrolního dne projektu. Kontrolní komise v zápisu z kontrolního dne vydala doporučení k zajištění stability řešitelského týmu.

b) Výkaz čerpání uznaných nákladů projektu za uplynulý kalendářní rok 2014

viz soubor LR1301_pzp_2014_fin.xlsx, karta vykaz UN-2014

c) Komentář k čerpání uznaných nákladů v r. 2014

• Cestovné, F3.5

Návrh projektu 2014, Kč			Skutečné čerpání 2014, Kč			Rozdíl 2014, Kč		
Celkem	Podpora	Vklad	Celkem	Podpora	Vklad	Celkem	Podpora	Vklad
150 000	150 000	0	140 944,99	140 944,99	0	9 055,01	9 055,01	0

Prostředky ve výši 9 055,01 budou v zákonných termínech navráceny.

• Služby externích subdodavatelů, subdodávky, F.4

Návrh projektu 2014, Kč			Skutečné čerpání 2014, Kč			Rozdíl 2014, Kč		
Celkem	Podpora	Vklad	Celkem	Podpora	Vklad	Celkem	Podpora	Vklad
229 575 000	84 442 000	145 133 000	234 291 232	84 442 000	149 849 232	4 716 232	0	4 716 232

Rozpis výše úhrad za celokonsorciální platby za zpřístupnění EIZ uvádí následující tabulka:

	Podpora	Vklady institucí
ScienceDirect	45 387 582,00	87 585 543,00
Scopus	23 750 175,00	11 023 813,00
SpringerLink + CSL	9 241 481,00	21 595 394,00
Wiley Online Library	6 062 762,00	29 644 482,00
celkem	84 442 000,00	149 849 232,00

234 291 232,00

Celkové uznané náklady

Rozdíl mezi vklady plánovanými v návrhu projektu a skutečnou výší vybraných poplatků byl způsoben tím, že v době podání projektu byly známy pouze hrubé obrysy kalkulací za jednotlivé zdroje v rámci sjednáváných dodatků k licenčním smlouvám na období let 2014 – 2017. Tyto dodatky, resp. konečná podoba jejich finanční části byly dojednávány až v průběhu roku 2013, a to v rámci plnění jednoho z hlavních cílů projektu na tento rok. Jednání se účastnili zástupci všech zúčastněných institucí, aktivní roli při stanovení výše jednotlivých vkladů sehrála Asociace knihoven vysokých škol. Pro potřeby vyjádření nějaké alespoň přibližné sumy vkladů pro návrh projektu byl aplikován předpokládaný nárůst odvozený ze smluv platných na období 2009 – 2013. Výše zmíněný objem

akronym názvu projektu:	Infra VaV
příjemce (zkratka názvu organizace):	NTK
příjmení řešitele:	Žižková

vkladů byl způsoben úpravami holdingů (tj. historických předplatných jednotlivých institucí), změnami v členské základně konsorcií (obměna institucí, v době podání projektu byla podepsána jen předběžná prohlášení o zájmu o vstup, resp. setrvání v konsorciích) a podobnými dalšími událostmi ve fázi finalizace licencí.

- Mzdy a platy zaměstnanců příjemce, kteří se podílejí na řešení projektu, F1.1

Návrh projektu 2014, Kč			Skutečné čerpání 2014, Kč			Rozdíl 2014, Kč		
Celkem	Podpora	Vklad	Celkem	Podpora	Vklad	Celkem	Podpora	Vklad
190 143	0	190 143	307 419	0	307 419	117 276	0	117 276

Rozdíl oproti návrhu projektu je způsoben rozdílem mezi předpokladem výše platů zúčastněných pracovníků a skutečnou vyplacenou výší. Tyto změny nastaly v souvislosti s personálními změnami v NTK a tím i pohybem v platech při změně pracovních zařazení.

- Úhrada dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr uzavřených příjemcem v přímé souvislosti s řešením projektu, F1.3

Návrh projektu 2014, Kč			Skutečné čerpání 2014, Kč			Rozdíl 2014, Kč		
Celkem	Podpora	Vklad	Celkem	Podpora	Vklad	Celkem	Podpora	Vklad
161 904	161 904	0	154 660	154 660	0	7 244	7 244	0

Skutečné čerpání položky bylo o 7 244,- Kč nižší oproti plánu. Zbylé prostředky budou v zákonných lhůtách navraceny.

- Povinné zákonné odvody, F1.4

Návrh projektu 2014, Kč			Skutečné čerpání 2014, Kč			Rozdíl 2014, Kč		
Celkem	Podpora	Vklad	Celkem	Podpora	Vklad	Celkem	Podpora	Vklad
157 485	55 096	102 389	157 083	52 587	104 496	402	2 509	-2 107

Zákonné odvody jsou v návaznosti na změny ve vykázané výši vkladu poměrné části platů členů řešitelského týmu o 402,- Kč vyšší, přičemž v položce vkladu byly přečerpány o 2 107,- Kč a v položce dotace nedočerpány ve výši 2 509,- Kč. Nedočerpaná částka dotace bude navracena.

akronym názvu projektu:	Infra VaV
příjemce (zkratka názvu organizace):	NTK
příjmení řešitele:	Žižková

Celkové uznané náklady projektu

Návrh projektu 2014, Kč			Skutečné čerpání 2014, Kč		
Celkem	Podpora	Vklad	Celkem	Podpora	Vklad
230 234 532	84 809 000	145 425 532	235 051 338,99	84 790 191,99	150 261 147,00

Rozdíl		
Celkem	Podpora (nedočerpání)	Vklad (navýšení)
4 816 806,99	-18 808,01	4 835 615,00

Nedocherpané prostředky podpory ve výši 18 808,01 Kč budou v zákonných termínech převedeny na běžný účet cizích prostředků (depozitní účet) MŠMT.

Celkové navýšení na straně vkladů do projektu činí 4 835 615,- Kč.

akronym názvu projektu:	Infra VaV
příjemce (zkratka názvu organizace):	NTK
příjmení řešitele:	Žižková

4. Upřesnění harmonogramu řešení a plnění dílčích cílů projektu pro následující kalendářní rok 2015

a) Popis a upřesnění harmonogramu pro plnění dílčích cílů projektu v následujícím kalendářním roce 2015

Dílčí cíle projektu v roce 2015 zůstávají beze změny, tj. tak, jak byly plánovány v návrhu projektu:

- Zajištění stabilního provozu, sledování licenčních smluv, zajištění případných dalších dodatků.
- Zabezpečení kontinuálního poskytování aktuální zpětné vazby jak jednotlivým členům konsorcií, tak poskytovateli podpory prostřednictvím pravidelného sledování, zveřejňování a vyhodnocování statistických údajů o využívání zdrojů a jejich prezentace na odborných fórech.
- Popularizace licencovaných zdrojů včetně péče o školení uživatelů, laické i odborné veřejnosti. Zpřístupnění aktuální kolekce elektronických informačních zdrojů odborné i výzkumné komunitě na principu portálových řešení a vyhledávacích nástrojů typu discovery services.

a1) Dílčí cíle a jejich indikátory – upřesnění pro r. 2015

Ukazatele měření výkonu, cílové hodnoty pro rok 2015, se oproti návrhu projektu liší v údajích počtu skutečných uživatelů EIZ vlivem použití aktuálnějšího zveřejněného údaje ČSÚ:

a) počet zpřístupněných multioborových EIZ/jejich kolekcí	4/5
a1) počet nakoupených titulů	6 000
a2) počet licencí, tj. počet členů konsorcií	50
b) počet skutečných ³ uživatelů EIZ, tj. akademických nebo výzkumných pracovníků v poměru k počtu všech pracovníků ve výzkumu (ověřený údaj ČSÚ zveřejněný za rok 2013)	18 000/61 976 0,290
c) počet realizovaných přístupů a výpůjček plných textů v přepočtu na jednoho potenciálního uživatele ⁴ , celkem za období za všechny zajišťované zdroje	2 950 000/380 000 7,763
c1) Elsevier Science, ScienceDirect (počet stažených plných textů časopisů)	2 000 000/320 000 6,25

³ zajišťované databáze v rámci statistických sledování neumožňují sledování využití až na úroveň skutečných uživatelů, proto je zde uveden nahlášený přepočtený počet akademických a výzkumných pracovníků (FTE), tj. potenciální uživatelé.

⁴ Jedná se o součet všech nahlášených FTE, tj. nejen akademických nebo výzkumných FTE jak je tomu u indikátoru b), ale i všechna nahlášená FTE z řad registrovaných uživatelů odborných knihoven, čímž dochází k překryvům.

akronym názvu projektu:	Infra VaV
příjemce (zkratka názvu organizace):	NTK
příjmení řešitele:	Žižková

c2) Elsevier Science, Scopus, počet sessions	150 000/320 000 0,469
c3) Springer Verlag, SpringerLink (počet stažených plných textů časopisů)	350 000/350 000 1
c4) Springer Verlag, Computer Science Library (počet stažených plných textů kapitol elektronických knih)	50 000/350 000 0,143
c5) John Wiley&Sons, Wiley Online Library (počet stažených plných textů časopisů)	400 000/250 000 1,6

b) Specifikace uznaných nákladů projektu pro následující kalendářní rok 2015

viz soubor LR1301_pzp_2014_fin.xlsx, karta specifikace UN-2015

Předpokládané čerpání prostředků beze změny oproti návrhu projektu, resp. dodatku č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory.

c) Komentář/odůvodnění jednotlivých položek finančních nákladů projektu pro následující kalendářní rok 2015

v Kč

	Název položky	CUN	Podpora	Vklad	Komentář
F3.5	Cestovné	150 000	150 000	0	Úhrada cestovních nákladů členů řešitelského týmu spojených s řešením projektu. Předpokládané navštívené akce: konference, zahraniční knižní veletrhy.
F.4	Služby externích subdodavatelů, subdodávky	281 328 000	132 095 000	149 233 000	Úhrada konsorcionálních plateb přístupu k EIZ.
F1.1	Mzdy a platy zaměstnanců příjemce, kteří se podílejí na řešení projektu	190 143	0	190 143	Vklady poměrné části mzdy členů řešitelského týmu a úhrada odměny řešitelce projektu.
F1.3	Úhrada dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr uzavřených	161 904	161 904	0	Úhrada DPČ administrativní podpory projektu a řešitelského týmu.

akronym názvu projektu:	Infra VaV
příjemce (zkratka názvu organizace):	NTK
příjmení řešitele:	Žižková

	příjemcem v přímé souvislosti s řešením projektu				
F1.4	Povinné zákonné odvody	157 485	55 096	102 389	
	Celkem	281 987 532	132 462	149 525 532	

Skutečná konečná výše položky F.4 „služby externích subdodavatelů“, tj. úhrady zpřístupnění EIZ, je závislá na kurzovních rozdílech platných ke dni úhrady konsorciálních plateb. Výše vkladu poměrných částí platů členů řešitelského týmu a s tím spojené zákonné odvody závisí na výši skutečně vyplacených mezd.


akronym názvu projektu:	Infra VaV
zkratka názvu příjemce:	NTK
příjmení řešitele:	Žáková

Výkaz čerpání uznaných nákladů projektu za uplynulý kalendářní rok 2014

Položkové členění UZNANÝCH NÁKLADŮ	Specifikace dílčích položek	Uznané NÁKLADY projektu (v Kč)	z toho poskytnutá podpora ze SR v r. 2014 (v Kč)	Skutečně čerpané NÁKLADY projektu (v Kč)	z toho vyčerpaná podpora ze SR v r. 2014 (v Kč)	částka převáděná do FÚUP (v Kč)
Kapitálové náklady nebo výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (investice) - SPECIFIKACE POLOŽEK v daném roce:		0	0	0	0	0
Kapitálové náklady nebo výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (investice)		0	0	0	0	0
Kapitálové náklady (investice) celkem		0	0	0	0	0
Běžné provozní náklady nebo výdaje na pořízení, provoz a údržbu krátkodobého nebo drobného hmotného majetku a materiál vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu		0	0	0	0	0
Běžné provozní náklady nebo výdaje na pořízení, provoz a údržbu krátkodobého nehmotného majetku vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu		0	0	0	0	0
Další běžné provozní náklady nebo výdaje na údržbu a opravy majetku a zařízení vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu		0	0	0	0	0
Publicita, prezentace, zajištění práv k výsledkům - náklady nebo výdaje na zveřejnění a uplatnění výsledků projektu, včetně nákladů a výdajů na zajištění ochrany duševního vlastnictví a práv k výsledkům VaV		0	0	0	0	0
Cestovné - cestovní náhrady vzniklé členům řešitelského týmu v přímé souvislosti s řešením projektu, včetně úhrady diet, kapesného, nákladů na ubytování a místní přepravu, letenek, konferenčních poplatků a cestovního pojištění	letenky, kapesné, diety, vstupné, konferenční vložné	150 000	150 000	140 945	140 945	0
Jiné výše neuvedené provozní náklady nebo výdaje		0	0	0	0	0
Náklady nebo výdaje na služby externích dodavatelů (subdodávky) využívané příjemcem v přímé souvislosti s řešením projektu	úhrada konsorciálních plateb přístupu do EIZ ScienceDirect, Scopus, SpringerLink, Wiley Online Library	229 575 000	84 442 000	234 291 232	84 442 000	0
Mzdy a platy zaměstnanců příjemce, kteří se podílejí na řešení projektu	vklady poměrné části mzdy členů řešitelského týmu a úhrada odměny řešitele projektu	190 143	0	307 419	0	0
Stipendia osob přímo se podílejících na výzkumu prováděném v rámci projektu, vyplácená podle § 91 zákona č. 111/1998 Sb.		0	0	0	0	0
Úhrada dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr uzavřených příjemcem v přímé souvislosti s řešením projektu	úhrada DPČ administrativní podpory projektu a řešitelského týmu	161 904	161 904	154 660	154 660	0
Povinné zákonné odvody včetně případného přidělu do FKSP	ne	157 485	55 096	157 083	52 587	0
Osobní náklady nebo výdaje na zaměstnance, kteří se podílejí na řešení projektu CELKEM		509 532	217 000	619 162	207 247	0
Běžné přímé provozní náklady celkem		230 234 532	84 809 000	235 051 339	84 790 192	0
Doplňkové (režijní - nepřímé) náklady nebo výdaje vzniklé při řešení projektu, např. administrativní náklady, náklady na pomocný personál a infrastrukturu, energie a služby atp. neuvedené výše		0	0	0	0	0
v % z celkových běžných přímých nákladů		0	0	0	0	0
NÁKLADY projektu v daném roce řešení CELKEM		230 234 532	84 809 000	235 051 339	84 790 192	0
z toho kapitálové (investiční)		0	0	0	0	0
z toho běžné (neinvestiční)		230 234 532	84 809 000	235 051 339	84 790 192	0
z toho na EIZ v daném roce celkem		229 575 000	84 442 000	234 291 232	84 442 000	0

akronym názvu projektu:	Infra VaV
zkratka názvu příjemce:	NTK
příjmení řešitele:	Žáková

Finanční zdroje projektu		
Poskytnutá účelová podpora na projekt z programu LR v r. 2014		84 790 192
Prostředky čerpané z jiných zdrojů	Ostatní veřejné zdroje tuzemské:	0
<i>(Pokud byly použity finanční prostředky i z ostatních veřejných zdrojů nebo z neveřejných zdrojů, uveďte se, o jaké zdroje se jedná nebo odkaz na příslušnou přílohu zprávy.)</i>	Ostatní veřejné zdroje zahraniční:	0
	Neveřejné zdroje tuzemské (vlastní prostředky příjemce a uživatelů EI Z):	150 261 147
	Neveřejné zdroje zahraniční:	0
	Finanční zdroje projektu celkem	235 051 339
Intenzita podpory (mira podpory) v %		36

Za správnost (jméno a příjmení odpovědné osoby):	Ing. Jitka Šturmová	 <i>(podpis odpovědné osoby)</i>
Pracovní zařazení, funkce:	vedoucí ekonomického odboru	
Telefon:	232 002 520	
E-mail:	jitka.sturmova@techlib.cz	
		<i>(otisk razítka odpovědného ekonomického útvaru příjemce)</i>

Do bílých polí specifikujte jednotlivé položky nákladů projektu pro daným rok řešení. Nápověda a orientační kontrola součtů je ve sloupcích F a G se netiskne. V záhlaví neopomeňte prosím uvést ID svého projektu!						
skromý název projektu:	Intra VaV					
zkratka názvu příjemce:	NTR					
příjmení řešitele:	Žitková					
Specifikace uznaných uznaných nákladů projektu pro následující kalendářní rok 2015						
Položkové členění UZNANÝCH NÁKLADŮ	Specifikace dílčích položek	Uznané NÁKLADY projektu (v Kč)	z toho podpora ze SR pro r. 2015 (v Kč)	Návrh změny v čerpání uznaných NÁKLADŮ projektu (v Kč)	z toho k čerpání z podpory ze SR pro r. 2015 (v Kč)	částka navržená k čerpání z FÚUP - převod z r. 2014 (v Kč)
Kapitálové náklady nebo výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (investice)		0	0	0	0	0
Kapitálové náklady nebo výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (investice)		0	0	0	0	0
Kapitálové náklady (investice) celkem		0	0	0	0	0
Běžné provozní náklady nebo výdaje na pořízení, provoz a údržbu krátkodobého nebo drobného hmotného majetku a materiál vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu		0	0	0	0	0
Běžné provozní náklady nebo výdaje na pořízení, provoz a údržbu krátkodobého nehmotného majetku vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu		0	0	0	0	0
Další běžné provozní náklady nebo výdaje na údržbu a opravy majetku a zařízení vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu		0	0	0	0	0
Publicita, prezentace, zajištění práv k výsledkům - náklady nebo výdaje na zveřejnění a uplatnění výsledků projektu, včetně nákladů a výdajů na zajištění ochrany duševního vlastnictví a práv k výsledkům VaV		0	0	0	0	0
Cestovné - cestovní náhrady vzniklé členům řešitelského týmu v přímé souvislosti s řešením projektu, včetně úhrady diet, kapesného, nákladů na ubytování a místní přepravu, letenek, konferenčních poplatků a cestovního pojištění	letenky, kapesné, diety, vstupné, konferenční vložné	150 000	150 000	150 000	150 000	0
Jiné výše neuvedené provozní náklady nebo výdaje		0	0	0	0	0
Náklady nebo výdaje na služby externích dodavatelů (subdodávky) využívané příjemcem v přímé souvislosti s řešením projektu	úhrada konsorciálních plateb přístupu do EIZ ScienceDirect, Scopus, SpringerLink, Wiley Online Library	281 328 000	132 095 000	281 328 000	132 095 000	0
Mzdy a platy zaměstnanců příjemce, kteří se podílejí na řešení projektu	vkłady poměrné části mzdy členů řešitelského týmu a úhrada odměny řešitele projektu.	208 000	10 000	190 143	0	0
Stipendia osob přímo se podílejících na výzkumu prováděném v rámci projektu, vyplácená podle § 91 zákona č. 111/1998 Sb.		0	0	0	0	0
Úhrada dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr uzavřených příjemcem v přímé souvislosti s řešením projektu	úhrada DPČ administrativní podpory projektu a řešitelského týmu.	133 000	133 000	161 904	161 904	0
Povinné zákonné odvody včetně případného přidělu do FKSP	ne	181 000	74 000	157 485	55 096	0
Osobní náklady nebo výdaje na zaměstnance, kteří se podílejí na řešení projektu CELKEM		522 000	217 000	509 532	217 000	0
Běžné přímé provozní náklady celkem		282 000 000	132 462 000	281 987 532	132 462 000	0
Doplňkové (režijní - nepřímé) náklady nebo výdaje vzniklé při řešení projektu, např. administrativní náklady, náklady na pomocný personál a infrastrukturu, energie a služby atp. neuvedené výše		0	0	0	0	0
v % z celkových běžných přímých nákladů		0	0	0	0	0
NÁKLADY projektu v daném roce řešení CELKEM		282 000 000	132 462 000	281 987 532	132 462 000	0
z toho kapitálové (investiční)		0	0	0	0	0
z toho běžné (neinvestiční)		282 000 000	132 462 000	281 987 532	132 462 000	0
z toho na EIZ v daném roce celkem		281 328 000	132 095 000	281 328 000	132 095 000	0

akronym názvu projektu:	India VaV
zkratka názvu příjemce:	NTK
příjmení řešitele:	Žitková
Plánované finanční zdroje projektu	
Poskytnutí účelová podpory na projekt z programu LR v r. 2015	132 462 000
Prostředky čerpané z jiných zdrojů	
Ostatní veřejné zdroje tuzemské:	0
Ostatní veřejné zdroje zahraniční:	0
Neveřejné zdroje tuzemské (vlastní prostředky příjemce a	149 525 532
Neveřejné zdroje zahraniční:	0
Finanční zdroje projektu celkem	281 987 532
Intenzita podpory (míra podpory) v %	47